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Jaarplan 2024 

Inleiding 

Bij vaststelling van het Programma Groen Hilversum 2040 is gelijktijdig het Uitvoeringsprogramma 
Programma Groen 2023-2026 vastgesteld. In de begroting is budget opgenomen voor de uitvoering 
van het Programma Groen Hilversum 2040. 
In het uitvoeringsprogramma Programma Groen staan projecten beschreven die bijdragen aan de 
doelen van het Programma Groen. Voor die projecten is een planning opgesteld, op basis van het 
beschikbare budget, planning van de teams Beheer en Onderhoud, Voorbereiding en Uitvoering en 
Ruimtelijke Kwaliteit en de planning van partners buiten de gemeente. Omdat planningen en 
uitvoeringskosten aan veranderingen onderhevig zijn en omdat vanuit het Programma Groen wordt 
gekeken of kan worden meegelift op andere projecten, programma's of ontwikkelingen, wordt 
jaarlijks terug- en vooruitgekeken op de uitvoering van het Programma Groen.  

In 2023 is voortvarend gestart met de uitvoering van het Programma Groen. Vanuit het 
uitvoeringsprogramma werd gestart met de vergroening speelplekken: na intensieve 
buurtparticipatie zijn de ontwerpen klaar voor uitvoering. De twee andere projecten, 
Kwaliteitsimpuls Oude Haven en Natuurverbinding Laapersveld, zijn opgestart, maar deze hebben 
een langere doorlooptijd. Ook in het werk buiten van de teams Voorbereiding en Uitvoering en 
Beheer, Onderhoud en Installaties is de invloed van het Programma Groen zichtbaar. 
Inwoners reageerden enthousiast door in drie maanden tijd 47 groeninitiatieven en -ideeën in te 
dienen. De groeninitiatieven zijn divers en dragen bij aan één of meer van de drie doelen van 
Programma Groen. 
Communicatie speelt een belangrijke rol binnen het Programma Groen. Het afgelopen jaar is er 
onder de paraplu ‘Groen in Beweging’ veel inzet geweest op communicatie en participatie, bij zowel 
projecten als programma brede onderwerpen.  
In 2023 is een start gemaakt met de monitoring van het Programma Groen. Samen met het team van 
Datagedreven werken zijn de mogelijkheden van de gemeentelijke data verkend en doorontwikkeld. 
Ook is een aantal ecologische onderzoeken gestart. 

Een groene transformatie van onze leefomgeving gaat ook over gedrag en dat zullen we samen met 
inwoners en ondernemers moeten doen. Partners in de stad zoals bijvoorbeeld Hilversum100 en IVN 
en groene buurtcomités stimuleren de beweging van onderaf met inspirerende voorbeelden en 
praktische hulp. Een beoogd duurzaamheidscentrum kan hier ook een bijdrage aan leveren. 
Daarnaast is van groot belang dat kinderen en jongeren in aanraking komen met belangrijke thema's 
als natuur, water en klimaat. Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds meer vervreemd raken van 
natuur terwijl kinderen die zich verbonden voelen met natuur, zich gezonder en gelukkiger voelen. 
Daarnaast zorgen betrokken kinderen beter voor de natuur.  

In 2024 wordt op dezelfde voet doorgegaan met het Programma Groen. Vanuit de monitoring van 
het Programma Groen zullen de eerste resultaten komen. Eigen projecten zullen worden afgerond en 
opgestart en er zijn budgetten beschikbaar die worden ingezet bij andere projecten die daardoor 
meer kunnen bijdragen aan de doelen van het Programma Groen. Een aantal groeninitiatieven wordt 
verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Projecten 

Ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026 zijn er twee belangrijke 
verschuivingen. Rondom het project Natuurverbinding Raabos-Raaweg spelen diverse plannen en 
ontwikkelingen. De ontwikkeling van de Puiklocatie aan de Raaweg is afgestemd op het project uit 

https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/65c55577-9021-4a08-bba8-68b1aeee9beb?documentId=d5f55f36-4290-4416-80b8-3bab03849eb1&agendaItemId=e1c9b18f-b2ff-4e9a-826f-2d2b6f13c799
https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/65c55577-9021-4a08-bba8-68b1aeee9beb?documentId=338c27c0-40d2-4f6d-ae39-a23d7dd897f7&agendaItemId=e1c9b18f-b2ff-4e9a-826f-2d2b6f13c799
https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/65c55577-9021-4a08-bba8-68b1aeee9beb?documentId=338c27c0-40d2-4f6d-ae39-a23d7dd897f7&agendaItemId=e1c9b18f-b2ff-4e9a-826f-2d2b6f13c799
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het Programma Groen en volgt zijn eigen planning. Voor het Sportpark Loosdrecht vindt een 
onderzoek plaats m.b.t. de huidige capaciteitsvraag en de toekomstige inrichting voor alle 
gebruikers. Ook hier vindt afstemming plaats met het project natuurverbinding. Tot slot ontwikkelt 
de bewonersgroep de Groene Meren een visie op het gehele gebied vanaf de Bonifatiuslaan tot aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk. Voor het project Natuurverbinding Raabos-Raaweg moet er eerst meer 
duidelijkheid zijn over de gevolgen van deze ontwikkelingen en plannen. De voorbereiding en 
uitvoering van dit project wordt daarom naar 2025 verplaatst.  
De herinrichting van het buurtpark Neuweg wordt daarentegen naar voren gehaald. Om het 
buurtpark na het verwijderen van het tijdelijke schoolgebouw direct te kunnen herinrichten wordt de 
planvorming na de zomer van 2024 gestart. 
Komend jaar gaan we met Steenbreek en ons groene netwerk in de stad, waaronder partners zoals 
Hilversum100, gericht aan de slag met verminderen van zinloze verharding. Dit gaat niet alleen om 
tegels wippen uit de openbare ruimte, maar ook uit particuliere tuinen die een groot oppervlak 
beslaan van Hilversum. Door het verwijderen van de tegels maken we ruimte voor groen en kan 
water beter de grond in en dat komt ten goede aan de bodem en ontlast het riool. . 

In het kader van 600 jaar Hilversum en naar aanleiding van het succes van de uitdeelactie van 
boompjes voor inwoners in 2023 is aan de projecten een nieuwe uitdeelactie toegevoegd: 600 
boompjes voor inwoners van Hilversum. 

Project Budget 
Programma 
Groen 

Toelichting 

1. Vergroenen 6 
speelplekken 
2023 

€ 200.000 Uitvoering 6 speelplekken 2023 

Lutherhof: aanbesteed, uitvoering Q1 2024 
Hoviusstraat: aanbesteed, uitvoering Q1 2024 
Klavermeent: aanbesteed, uitvoering Q1 2024 
Zevenbergen: aanbesteed, uitvoering Q1 2024 
Ruitersweg: aanbesteed, uitvoering Q1 2024  
Goudwespmeent: voorlopig ontwerp gereed, uitvoering Q2 
2024. Naar voren gehaald als vervanging van Mgr.v.d. 
Weteringstraat.  

2. Kwaliteitsim-
puls Oude 
Haven 

€ 971.000 Planfase 

3. Natuur-
verbinding 
Laapersveld 

€ 156.000 Uitvoering afgestemd op aanleg Plan Huijdecopersweg, 
vooralsnog 2024 Q2 

4. Vergroenen 6 
speelplekken  
2024 

€ 200.000 Locaties op basis van planning Team Beheer en Onderhoud. 
Voor 2024 staan de volgende speelplekken op de planning voor 
vervanging en vergroening:  
1. Mgr. v.d. Weteringstraat t.h.v. no.7 (doorgeschoven vanuit 
2023) 
2. Laanstraat - Kruissteeg  
3. Willibrorduslaan 2-12 
4. Willibrorduslaan 31 
5. Sint Annastraat  
6. Dr.P.J.H. Cuypersplein 
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5. Ecologische 
verbindingen in 
de stad 
versterken  

€ 100.000 Plantsoen Eemnesserweg en plantsoen Schuttersweg. Budget 
wordt toegevoegd aan budgetten investeringsprogramma en 
Beheer en Onderhoud. 

6. Koele plekken € 200.000 Budget wordt toegevoegd aan lopende projecten, primair te 
besteden in de meest versteende buurten. 

7. Biodiverse 
vijvers 

€ 130.000 Budget wordt toegevoegd aan vervangingsbudget voor 
beschoeiingen. 

8. Natuur-
inclusieve 
maatregelen 

€ 200.000 Maatregelen worden zoveel mogelijk afgestemd op beheer 
gemeentelijke gebouwen. 

9. Neuwegpark € 530.000 Tijdelijke locatie Paulusschool in buurtpark Neuweg leidt tot 
vervroegde start van de planvorming voor herinrichting van het 
buurtpark. 

10. Verwijderen 
zinloze 
verharding 

€ 100.000 Steenbreekcampagne en waar mogelijk ook te combineren met 
groene bewonersinitiatieven. 

11. Stimuleren 
groeninitiatie-
ven 

€ 49.000 Huidige regeling aanpassen op basis van evaluatie, verder 
oppakken lijst aanmeldingen 2023. 

12. Uitdeelactie 
600 boompjes 

€ 21.000 Inwoners kunnen inschrijven voor een inheems boompje voor 
in de eigen tuin. De aangeboden soorten zullen worden 
gekozen op basis van beschikbaarheid en op basis van 
geschiktheid voor een kleine stadstuin. 

Communicatie 

Het informeren en stimuleren van de inwoners, instanties en ondernemers van Hilversum onder de 
vlag “Groen in Beweging” blijft ook in 2024 een belangrijke pijler van het Programma Groen. Daarom 
wordt een deel van het exploitatiebudget ingezet voor capaciteit vanuit het communicatieteam. 
Naast actuele informatie op de website Bouwen aan Hilversum en de nieuwsbrief “Groen in 
Beweging” staan er voor 2024 drie communicatiecampagnes gepland met (onder voorbehoud) de 
thema's: 

• Tegel eruit, groen erin! 

• Natuurinclusief bouwen en verduurzamen 

• De onderhoudsvrije groene tuin 

Financiën 

Het budget voor de projecten van 2024 is naar verwachting toereikend. De uitvoering van de 
geplande projecten in 2024 is conform de vastgestelde reservering in de begroting. 
Omdat de projecten van 2023 niet voor 1 januari 2024 zijn uitgevoerd zijn er voor 2024 nog geen 
kapitaalslasten voor het programma Groen. Dit bedrag van € 21.000 zal worden toegevoegd aan het 
exploitatiebudget van het Programma Groen en worden besteed aan een uitdeelactie van 600 
boompjes in het kader van 600 jaar Hilversum. Verder is de verdeling van het exploitatiebudget 
conform het financiële overzicht dat is vastgesteld met het Programma Groen. 
Voor 2025 moet rekening gehouden worden met inflatie en toenemende uitvoeringskosten. Dit zal in 
de voorjaarsnota 2024 worden opgenomen. 
Ook in 2024 zullen subsidies worden aangevraagd voor projecten uit het Programma Groen. Voor de 
grotere projecten wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar Europese subsidies. 
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Monitoring 

De doelen van programma groen worden met de volgende indicatoren gemonitord. Voor monitoring 
wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke data. Daarnaast is in 2021 in het kader van de Groene Stad 
Challenge op verschillende indicatoren een 0-meting gedaan op basis van luchtfoto’s. Dit is de basis 
voor de monitoring van de doelen Biodiversiteit vergroten en Klimaatbestendig inrichten. Voor het 
doel Bijdrage van groen aan vitaliteit wordt gebruik gemaakt van de Hilversum monitor. Jaarlijks 
wordt op onderstaande indicatoren gemonitord. 
Voor sommige indicatoren zal pas over een aantal jaar een duidelijk verschil zichtbaar zijn. De 
indicatoren afstand tot koelte en schaduw op fiets en wandelroutes zullen elke raadsperiode 
geëvalueerd worden omdat bomen een langzame groei kennen.  

Doel Thema Indicator 

Kwaliteit van 
groen 

toename boomkroonvolume 

toename score verdeling van grijs vs groen en blauw 

verhouding lage, middelhoge, en hoge vegetatie 

toename gemiddelde gezondheid van het groen 

toename populatiegroottes urbane vogelsoorten 

toename vegetatie distributiescore 

Kwantiteit aan 
groen 

toename m2 openbaar groen binnen de bebouwde kom per inwoner 

toename m2 groen per inwoners 

toename % groen van totaaloppervlak per buurt 

Hittestress en 
Koelte 

toename boomkroonbedekking 

afname oppervlakte waar afstand tot groene koele plekken meer dan 300 
m is.  

toename % groen van totaaloppervlak per buurt 

toename schaduw op belangrijke fiets/wandelroutes 

afname last van hitte op warme dagen 

Beleving van 
groen 

toename positieve houding tegenover natuurlijk ogend (dus minder 
intensief beheerd) openbaar groen 

toename mate waarin groen uitnodigt tot bewegen in de buurt 

Toegang tot 
groen 

toename tevredenheidsscore aanwezigheid en kwaliteit van groen in 
eigen buurt 

Andere projecten en het Programma Groen 

Buiten de projecten die staan genoemd in het Uitvoeringsprogramma Groen 2023-2026 is in 
projecten, investeringsprogramma's en gebiedsagenda's vanuit het Programma Groen inhoudelijk 
ondersteund, zodat ook die ontwikkelingen bijdragen aan een groen en gezond Hilversum voor mens 
en dier. Voor 2024 staan 19 uitvoeringsprojecten gepland. In de planvorming is vanuit het 
Programma Groen inhoudelijke inbreng geleverd. De bijdragen aan de doelen van het Programma 
Groen variëren van het vergroenen van wegbermen (klimaatadaptatie), het aanbrengen van meer 
gelaagdheid in beplanting (biodivers inrichten) tot het voor kinderen meer beleefbaar maken van 
groen. 
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Projecten 2024 Doelen 

Trompenbergerweg, Jacobus Pennweg, Van Hengellaan, Chr.de 
Wetlaan (Trompenberg oost) - verbreden groene bermen 

Stroeslaan - aanleg wadi in middenberm 

Comes Oolenstraat, Hertog Aelbrechtstraat en Van 
Neijenrodestraat - aanplant nieuwe bomen (extra) 

Sterrelaan - aanplant nieuwe bomen en behoud bestaande 
goede bomen 

Lambertus Hortensiuslaan, Van Yssumlaan en De Rijklaan - 
aanbrengen groenvakken bij kruisingen 

JP Coenstraat, Cornelis Eversenstraat, J. van Galenstraat en Piet 
Heinstraat - aanplant nieuwe bomen (extra) 

Eikbosserweg - ecologisch inrichten plantsoen en bermen 

Arubalaan, Bonairelaan, Curaçaolaan en Surinamelaan - 
verbreden bermen 

Busken Huetplein - aanleg wadi, biodiverse herinrichting 
plantsoen 

Diamantstraat - aanplant extra bomen 

Wisseloordlaan - aanleg groene bermen en extra bomen 2023 

Eemnesserweg - biodiverse herinrichting 

Groenzone Schuttersweg – Geert van Mesdagweg - biodiverse 
herinrichting 

Janseniushof 36-62 - biodivers renoveren plantsoen 

Erasmuslaan thv garageboxen - biodivers renoveren plantsoen 

Van Linschotenlaan plantsoen - versterken en biodiverser maken 
bestaande beplanting 

Aardjesberg - biodivers renoveren plantsoen 

Johannes Huslaan bij flat - aanleg wadi (indien mogelijk) en 
biodiverse herinrichting 
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Bijlage 1 Monitoringsoverzicht Programma Groen 

Monitoringsoverzicht Programma Groen 

Doel Thema Indicator Toelichting 

Biodiversiteit 
stimuleren 

Kwaliteit 
van groen 

toename 
boomkroonvolume 

Hoe groter het kroonvolume van een boom, hoe groter de 
bijdrage van een boom aan biodiversiteit. Van elke boom 
wordt iedere 4 jaar het kroonvolume geïnventariseerd. 

toename score verdeling 
van grijs vs groen en blauw 

Deze indicator uit de groene stad challenge geeft aan hoe 
groen Hilversum/een buurt is en hoeveel water er is. Dit in 
verhouding tot alle overige bebouwing/wegen. In de score 
is een factor gegeven aan de verschillende type groen 
(hoge, middelhoge, lage vegetatie, water). De factor is 
gebaseerd op waarden (klimaat, biodiversiteit, gezondheid) 
die een type vegetatie of water vertegenwoordigt. De score 
range loopt van 10 tot 410.    

verhouding lage, 
middelhoge, en hoge 
vegetatie 

Deze indicator geeft een basis inzicht in de verhoudingen 
tussen lage (gras/lage heesters/lage vaste planten), 
middelhoge (struiken/plantsoen) en hoge vegetatie 
(bomen) per buurt en voor Hilversum in het algemeen. 
Gegevens uit de groene stad challenge worden hiervoor 
gebruikt. 

toename gemiddelde 
gezondheid van het groen 

Deze indicator uit de groene stad challenge geeft een 
indicatie van hoe gezond het openbaar en particulier groen 
is. Dit is weergegeven met een gemiddelde NDVI score. 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) meet de 
groenheid van planten. Hiervoor wordt de hoogste score 
gebruikt van de afgelopen 3 jaar, zodat het effect van 
seizoen waarin de momentopname gemaakt is 
geminimaliseerd wordt. Hoe hoger de score hoe gezonder 
het groen is.   

toename populatiegroottes 
urbane vogelsoorten 

Vrijwilligers in Hilversum tellen jaarlijks de urbane 
vogelsoorten in Hilversum met de meetmethodiek Meetnet 
Urbane Soorten van SOVON. Groen wat beter in voedsel, 
vocht, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden voorziet, 
trekt meer dieren, vogels en insecten aan. Als we in de 
aankomende jaren een toename zien in het aantal 
stadsvogels en hun verspreidingsgebieden, kunnen we 
aannemen dat de biodiversiteit toeneemt in Hilversum.  

toename vegetatie 
distributiescore 

Deze indicator uit de groene stad challenge heeft aan hoe 
alle vegetatie over Hilversum verdeeld is. De scorerange 
loopt van 0,25 tot 1.3.  Dit gaat om de vegetatie in het 
openbaar ruimte en in tuinen. Hoe hoger de score hoe 
beter de vegetatie over een buurt of plaats verdeeld is. Dit 
cijfer drukt de spreiding van het groen over een buurt of 
Hilversum uit. De verspreiding van groen is belangrijk voor 
biodiversiteit, 
maar ook voor de gezondheid en welzijn van bewoners. 
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Kwantiteit 
aan groen 

toename m2 openbaar 
groen binnen de bebouwde 
kom per inwoner 

Deze indicator uit de groene stad challenge geeft aan 
hoeveel openbaar groen iedere individuele inwoner van 
Hilversum/buurt tot zijn beschikking heeft. 

toename m2 groen per 
inwoners 

Deze indicator uit de groene stad challenge geeft aan 
hoeveel particulier en openbaar groen er per iedere 
individuele inwoner van een Hilversum/buurt is.  

toename % groen van 
totaaloppervlak per buurt 

Een toename van de hoeveelheid groen biedt meer 
leefruimte voor dieren en planten. En leidt mogelijk tot een 
meer biodiversiteit. In samenwerking met Datagedreven 
Werken is een tool ontwikkeld die de hoeveelheid groen in 
wijken door de jaren heen inzichtelijk maakt.  

Klimaatbestendig 
inrichten 

Hittestress 
en Koelte 

toename 
boomkroonbedekkinggraad 

Een toename in boomkroonbedekkingsgraad leidt tot meer 
schaduw en koelte. Dit wordt gebaseerd op het 
boomkroonprojectie. Van elke boom wordt iedere 4 jaar 
het kroonprojectie geïnventariseerd.  

afname oppervlakte waar 
afstand tot groene koele 
plekken meer dan 300 m is.  

De afstand tot koelte analyse wordt elke 4 jaar uitgevoerd 
voor de evaluatie voor een nieuwe raadsperiode omdat 
bomen een langzame groei kennen.  

toename % groen van 
totaaloppervlak per buurt 

In samenwerking met Datagedreven Werken is een tool 
ontwikkeld die de hoeveelheid groen in wijken door de 
jaren heen inzichtelijk maakt.  

toename schaduw op 
belangrijke 
fiets/wandelroutes 

De schaduwanalyse op looproutes wordt elke 4 jaar 
uitgevoerd voor de evaluatie voor een nieuwe raadsperiode 
omdat bomen een langzame groei kennen.  

afname last van hitte op 
warme dagen 

Jaarlijkse enquêtevraag Hilversum Monitor. De hoeveelheid 
groen in de wijk heeft invloed op hoe inwoners hitte 
ervaren op warme dagen. 

Zorgen dat groen 
beter bijdraagt 
aan onze 
vitaliteit 

Beleving 
van groen 

toename positieve houding 
tegenover natuurlijk ogend 
(dus minder intensief 
beheerd) openbaar groen Jaarlijkse enquêtevraag Hilversum Monitor 

toename mate waarin 
groen uitnodigt tot 
bewegen in de buurt Jaarlijkse enquêtevraag Hilversum Monitor 

Toegang 
tot groen 

toename 
tevredenheidsscore 
aanwezigheid en kwaliteit 
van groen in eigen buurt Jaarlijkse enquêtevraag Hilversum Monitor 
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